



TB 1.2 Sellerhausen Nord
 Förderung SZP
 Planung ab LPH 3 in 2022
 Umsetzung ab 2023

TB 1.1 Viadukt oben
 Förderung NPS
 Planung ab LPH 3 in 2022
 Umsetzung ab 2023

TB Vorplatz Sportlerheim (Ideenteil)
 Umsetzung noch offen

TB 3 Viadukt Unten
 Förderung NPS
 Planung ab LPH 3 in 2022
 Umsetzung ab 2023

TB Rietzschkeue (Ideenteil)
 Umsetzung noch offen

TB 7 Viaduktumfeld
 Förderung NPS
 Planung ab LPH 3 in 2022
 Umsetzung ab 2023

TB 1.3 Gartenpark Nord
 Förderung NPS
 Planung ab LPH 3 in 2022
 Umsetzung ab 2023

TB 1.3 Brücke Bernhardstraße
 Förderung EFRE
 Rampe+Treppe+Aktivband
 Umsetzung in 2022

TB Gartenpark Süd (Ideenteil)
 Umsetzung voraussichtlich nach 2024

TB 4 Brücke Theodor-Neubauer-Str.
 Förderung EFRE
 Rampe+Treppe+Aktivband
 Umsetzung in 2022

TB 4 Polygraph
 Förderung NPS
 Planung ab LPH 3 in 2022
 Umsetzung ab 2022

TB Gartenpark Süd (Ideenteil)
 Umsetzung noch offen

Parkbogen Ost | Wege zum Parkbogen

**Übersichtsplan Planungs- und Bauabschnitte
 Aktivband Sellerhäuser Bogen**

- ⋯⋯⋯⋯⋯ Umgriff des Bearbeitungsraums für die Machbarkeitsstudie (EFRE).
- Brücken, welche die ersten Bauabschnitte bilden (EFRE)*.

Teilbereiche Umsetzung ab 2023 (NPS / SZP)

- ⋯⋯⋯⋯⋯ TB 1.1 - Viadukt oben (NPS)
- TB 1.2 - Sellerhausen Nord (SZP)
- TB 1.3 - Gartenpark Nord* (NPS)
einschl. 1.BA - Brücke Bernhardstr. (EFRE)
- TB 3 - Viadukt unten (NPS)
- TB 4 - Polygraph* (NPS)
einschl. 1.BA - Brücke Theodor-Neubauer-Str. (EFRE)
- ⋯⋯⋯⋯⋯ TB 7 - Viaduktumfeld / Dorfanger (NPS)

Teilbereiche Umsetzung nach offen (Ideenteil)

- ⋯⋯⋯⋯⋯ TB - Vorplatz Sportlerheim
- ⋯⋯⋯⋯⋯ TB - Rietzschkeue
- ⋯⋯⋯⋯⋯ TB - Gartenpark Süd
- ⋯⋯⋯⋯⋯ TB - Parkkopf Süd